



**Proyecto:**

**“Sistema Integral Farmacias Benavides”**

### **Propuesta de mejora - Primer avance**

Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, la importancia de integrar variables y los requerimientos del cliente en cada etapa (planificación, construcción, implementación, retroalimentación), además de la utilidad de la metodología ágil, se sugiere lo siguiente:

- Fortalecer la gestión y los requerimientos del cliente: Organizar sesiones de retroalimentación con el cliente más regulares y organizadas (después de cada sprint), además de la reunión de Sprint Review. Esto garantiza que sus planteamientos se incorporen de manera activa.
- Registro de riesgos en el Backlog: Abordar los riesgos detectados como componentes que pueden ser priorizados dentro del Backlog, esto posibilita que el equipo trate las variables e incertidumbres antes de que se transformen en problemas graves, lo cual es fundamental en proyectos de este tamaño.
- Tener una mayor organización dentro del equipo para las entregas del proyecto, con el fin de establecer fechas de revisión del trabajo realizado previo a la fecha de entrega, esto con el motivo de poder identificar errores o elementos faltantes. En Adición, programar reuniones semanales (equipo) con el objetivo de planificar las actividades semanales, resolución de dudas sobre las instrucciones, y discutir sobre las mejores prácticas a utilizar.